

河川工事のご案内とお願い

住民の皆様へ

日頃は、逢妻女川の防災工事にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

このたび下記及び裏面の図の通り、河川拡幅に伴う護岸工事を行います。

近隣の皆様には、ご迷惑をお掛けしますが、安全と周辺環境には細心の注意を払い作業を行いますので、皆様のご理解とご協力をお願い致します。

なお、工事に関してお気づきの点などありましたら、須藤建設工業(株)までご一報ください。

- 1・工 事 名 : 中小河川改良工事(余裕期間・週休2日)(R7国補正)
- 2・作 業 期 間 : 令和8年5月下旬～令和9年3月12日
〔作業時間:8時～17時 原則として土曜・日曜日は休工とします〕
(期間については、変更・延期する場合がありますので、
現地看板にて確認ください。)
- 3・工 事 場 所 : 豊田市堤町地内
- 4・主 な 工 事 内 容 : 護岸工事
- 5・工 事 箇 所 : 裏面参照
規 制 箇 所 : (工事箇所・規制箇所・迂回路図)
- 6・工 程 表

工 程 表																										
日 程	令和8年4月		令和8年5月		令和8年6月		令和8年7月		令和8年8月		令和8年9月		令和8年10月		令和8年11月		令和8年12月		令和9年1月		令和9年2月		令和9年3月			
工種別	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20		
松竹橋下流 右岸側 舗装工事			GW 休暇		■																					
松竹橋上流 左岸・右岸側 護岸工事																										
片付け																										
	■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■	
	■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■	

※天候等により工程が変わる場合があります。

7・発 注 者 : 愛知県豊田加茂建設事務所 TEL 0565-35-9325
河川整備課 梅村、安藤

8・施 工 者

※連絡先	須藤建設工業株式会社	TEL 0565-29-3654
	現場代理人 神谷 尚	TEL 070-2226-3631

工事箇所・道路規制箇所・迂回路図

工事を円滑に進めるために交通規制を致しますが安全と周囲環境には細心の注意を払い作業しますので皆様にはご不便をお掛けしますがご理解とご協力をお願い致します。

規制状況については、松竹橋下流右岸側は現況と変わらず、通行止となります。

松竹橋上流左岸側は護岸改修工事に伴い、新たに通行止となります。

通行止区間は、一般車両及び歩行者、自転車ともに通行できません。

工事期間中は平松橋を頻繁に工事用車両が通行しますが、交通災害防止に努めますのでご協力お願い致します。



事故防止のため、工事期間中、松竹橋下流右岸堤防道路、松竹橋上流左岸自転車道は通行止めとさせていただきます。

中学校通学路としては迂回によるご通行をお願いします。

作業中は交通誘導員にて誘導しますので、ご協力をお願いします。

工事看板にて事前に周知しますのでご確認ください。

松竹橋付近施工時、通行止区間が変わることがあります。

現地看板にて事前に案内します。

規制予定時期については看板を設置しますので、現地にてご確認ください。

現場内は大変危険です。立入禁止厳守願います。

※本現場は、こども110番の工事現場です。

